Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

	SEKOLAH TINGGI PERIKANAN DAN KELAUTAN MATAULI **PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**	**Kode Dokumen :** SEP 2204

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	**KODE**	**Rumpun MK**	**BOBOT (sks)**		**SEMESTER**	**Tgl Penyusunan**
Perencanaan dan Evaluasi Proyek Perikanan	SEP 2204	Ilmu Perikanan	**T=2**	**P=1**	3	Agustus 2025

OTORISASI	**Pengembang RPS**	**Koordinator RMK**	**Ketua PRODI**
	Dr. Toga Mahaji, A.Pi, M.M	Dr. Toga Mahaji, A.Pi, M.M	Nursamsi,S.P .,M.Si

Capaian Pembelajaran (CP)	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	CPL6	**Mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan kebijakan/program pembangunan perikanan dan kelautan**, yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Menjelaskan konsep dasar perencanaan dan evaluasi proyek perikanan secara sistematis dalam konteks pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

	CPMK2	Menyusun rencana proyek perikanan yang meliputi identifikasi masalah, penetapan tujuan, penjadwalan, anggaran, dan indikator keberhasilan sesuai prinsip manajemen proyek.
	CPMK3	Melakukan evaluasi proyek perikanan berdasarkan indikator input, output, outcome, dan dampak dengan metode kuantitatif dan kualitatif.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Memahami konsep dasar dan evaluasi proyek perikanan secara sistematis
	Sub-CPMK2	Menjelaskan penyusunan identifikasi masalah, penetapan tujuan, penjadwalan, anggaran, dan indikator keberhasilan
	Sub-CPMK3	Memahami konteks pembangunan kelautan perikanan yang berkelanjutan
	Sub-CPMK4	Memahami tahapan penyusunan studi kelayakan proyek
	Sub-CPMK5	Memahami evaluasi proyek perikanan indicator input, output, outcome, dan dampak metode kualitatif dan kuantitatif
	Sub-CPMK6	Menjelaskan kebijakan-kebijakan program di kelautan perikanan
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK	

	Sub-CPMK1	**Sub-CPMK2**	**Sub-CPMK3**	**Sub-CPMK4**	**Sub-CPMK5**	**Sub-CPMK5**	**Sub-CPMK6**
CPL1	√	√	√	√	√	√	√

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep dasar, prinsip, dan tahapan dalam perencanaan serta evaluasi proyek perikanan. Materi meliputi pengertian proyek, karakteristik proyek perikanan, studi kelayakan (aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan), penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, serta teknik evaluasi proyek berbasis indikator kinerja. Mahasiswa dibekali kemampuan memahami proses perencanaan proyek berbasis potensi sumber daya perikanan dan pentingnya evaluasi dalam meningkatkan keberhasilan dan

	keberlanjutan proyek. Melalui pendekatan studi kasus dan simulasi sederhana, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi peluang, merancang, dan menilai rencana proyek perikanan secara konseptual.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	• Pembangunan Perikanan • Aspek-aspek dalam evaluasi proyek • Konsep nilai waktu dari uang • Analisis kriteria investasi • Berbagai Alternatif Proyek Investasi Perikanan • Berbagai konsep dalam pendekatan evaluasi proyek • Konsep pengertian sumberdaya perikanan
Pustaka	**Utama :**
	A.Choliq, R.A.R. Wirasasmita, dan O.Sofwan,1991. **Evaluasi Proyek**, Pioner Jaya, Bandung Dixon, J.A. 1988. *Economic Analysis Of The Environmental Inpacts Of Development Projects*. Earth scan publisher ltd. London. Kadariah, Lien Karlina, Clive Gray, 1979. Pengantar Evauasi Proyek. Lembaga Penerbit Fakultas Emkonomi UI, Jakarta.
	Pendukung :
	-
Dosen Pengampu	Dr. Toga Mahaji, A.Pi, M.M
Matakuliah syarat	-

Mg Ke-	**Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)**	**Penilaian**		**Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]**		**Materi Pembelajaran [Pustaka]**	**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Kriteria & Teknik**	**Luring (*offline*)**	**Daring (*online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Mahasiswa mampu	Keaktifan		(Small Group	**-**	**Meteri Pembelajaran**	**2%**

	menjelaskan Memahami ruang lingkup dan manfaat evaluasi proyek perikanan.	mahasiswa		Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		• Pendahuluan • Kontrak Kuliah • A.Choliq, R.A.R. Wirasasmita, dan O.Sofwan,1991. Evaluasi Proyek, Pioner Jaya, Bandung. • Dixon, J.A. 1988. Economic Analysis Of The Environmental Inpacts Of Development Projects. Earth scan publisher ltd. London. • Kadariah, Lien Karlina, Clive Gray, 1979. Pengantar Evauasi Proyek. Lembaga Penerbit Fakultas Emkonomi UI, Jakarta.	
2	Memahami ruang lingkup dan manfaat evaluasi proyek perikanan.	Dapat menjelaskan tentang ruang lingkup dan manfaat proyek perikanan		(Small Group Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		• **Gittinger, J. Price.** (1986). *Analisis Proyek Ekonomi*. Jakarta: UI Press. Buku klasik ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis kelayakan proyek dari sisi	**2**

						ekonomi. • **Sitorus, S. R. P.** (2005). *Manajemen Proyek Perikanan*. Jakarta: Penebar Swadaya. Membahas spesifik proyek-proyek dalam sektor perikanan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.	
3	Memahami perencanaan proyek, jenis proyek dan aspek evaluasi proyek.	Dapat menjelaskan tentang perencanaan, jenis proyek dan aspek evaluasi proyek		(Small Group Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		Konsep nilai waktu dari uang • Nilai waktu dari uang • Compound Interest Factors (Bunga Majemuk • Nilai Uang Yang Akan Datang (Future) • Discount Factor • Present Worth (Value) of Annuity Factor • Capital Recovery Factor • Present Worth (value)of an annuity factor • Menghitung Besarnya	**5**
4	Memahami berbagai	Mahasiswa Dapat		(Small Group		• **Munasinghe, M.** (1993).	**5**

	jenis biaya dan investasi proyek.	menjelaskan biaya dan investasi di proyek perikanan		Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		*Environmental Economics and Sustainable Development*. World Bank. Untuk pemahaman pentingnya keberlanjutan dalam proyek perikanan. • **Nasution, M. N.** (2004). *Manajemen Proyek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Menjelaskan teknik manajemen proyek secara umum yang dapat diterapkan di sektor perikanan.	
5	Memahami nilai waktu dari uang.	Dapat menjelaskan proyek perikanan, nilai, waktu dan uang		(Small Group Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		Sda	**5**
6	Memahami Analisis financial proyek perikanan.	Dapat menjelaskan Analisis di bidang proyek perikanan		(Small Group Discussion) Ceramah dan		Berbagai konsep dalam pendekatan evaluasi proyek	**5**

				diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		• Menentukan Panjang Umur Proyek • Proyek Serbaguna (Multipurpose Projects) • Sensitivity analysis • Domestic Resource Cost DRC • Effective rate of protection	
7	Memahami Analisis financial proyek perikanan.	Dapat menjelaskan analisis finasial proyek perikanan		(Small Group Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		Konsep pengertian sumberdaya perikanan • Pola Pengelolaan Perikanan Bertanggung Jawab Manajemen Sumberdaya Perikanan	**5**
8	**Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester**						**30**
9	Ruang Lingkup Perencanaan dan Evaluasi Proyek Perikanan	Dapat menjelaskan Ruang lingkup Lebih Luas lagi		(Small Group Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan		menjelaskan pentingnya mengenai ruang ling daripada mata kuliah perencanan dan evaluasi proyek perikanan	**5**

				mahasiswa yang bersangkutan		• **Gittinger, J. Price.** (1986). *Analisis Proyek Ekonomi*. Jakarta: UI Press. Buku klasik ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis kelayakan proyek dari sisi ekonomi. • **Sitorus, S. R. P.** (2005). *Manajemen Proyek Perikanan*. Jakarta: Penebar Swadaya. Membahas spesifik proyek-proyek dalam sektor perikanan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.	
10	Memahami Aspek-Aspek Kelayakan Proyek	Dapat menjelaskan aspek hukum, aspek pasar, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi social, aspek dampak lingkungan, aspek pemasaran				Membahas tentang aspek-aspek kelayakan proyek, dan menjelaskan aspek-aspek sesuai kelayakan proyek • **Gittinger, J. Price.** (1986). *Analisis Proyek Ekonomi*. Jakarta: UI Press. Referensi klasik yang	**5**

						membahas secara mendalam aspek ekonomi dan finansial proyek, serta dasar evaluasi kelayakan proyek. • **Siregar, H.S. & Rachman, B.** (2008). *Analisis Kelayakan Proyek Pertanian dan Perikanan*. Bogor: IPB Press. Fokus pada kelayakan teknis, sosial, dan lingkungan dalam proyek-proyek berbasis sumber daya alam, termasuk perikanan. • **Soekartawi.** (2002). *Analisis Usahatani dan Agribisnis*. Jakarta: UI Press. Menyediakan kerangka kelayakan teknis dan finansial untuk proyek agribisnis, termasuk perikanan. • **Nasution, M. N.** (2004). *Manajemen Proyek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Menjelaskan proses	

						perencanaan proyek dan aspek-aspek yang digunakan dalam studi kelayakan proyek.	
11	Memahami Analisis kriteria investasi	Dapat menjelaskan analisis kriteria investasi		(Small Group Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		Menguraikan bagaimana nilai-nilai Islam seperti keadilan (`'adl`), kasih sayang (`rahmah`), dan tanggung jawab sosial (`mas'uliyyah`) membentuk dasar relasi sosial dalam masyarakat Islam Menekankan nilai-nilai Islam universal dalam membangun relasi sosial yang harmonis, inklusif, dan penuh kasih sayang di tengah keberagaman. Menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam tentang solidaritas sosial (`ta'awun`), keadilan sosial, dan kepedulian terhadap yang lemah tetap relevan dalam masyarakat modern. Pustaka • **Baharuddin, Azizan. (2004).***Environmental Ethics in Islam:*	**5**

						*Principles and Perspectives*Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) • **Izzi Dien, Mawil Y. (2000).***Environmental Dimensions of Islam* The Lutterworth Press • **Foltz, Richard C. (2003).***Islam and Ecology: A Bestowed Trust* Harvard University Press	
12	Memahami Konsep Konsep dasar Manfaat dan Biaya	Dapat menjelaskan jenis-jenis biaya terdiri dari bunga, harga, transfer		(Small Group Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		Dapat menjelaskan apa saja jenis-jenis biaya pengertian tentang bunga, harga dan juga semi variable cost, dan biaya operasional • **Kasmir & Jakfar.** (2011). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana. Buku ini menjelaskan secara detail mengenai komponen biaya tetap, biaya variabel	**5**

						(variable cost), harga jual, dan analisis bunga (interest rate) dalam evaluasi finansial proyek. • **Gittinger, J. Price.** (1986). *Analisis Proyek Ekonomi*. Jakarta: UI Press. Menjelaskan perhitungan biaya dan manfaat proyek, termasuk variabel biaya, proyeksi harga output, dan diskonto (interest rate) dalam menghitung NPV dan IRR. • **Sukirno, Sadono.** (2006). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Memberikan landasan teori tentang biaya (biaya tetap dan variabel), penentuan harga, serta teori bunga dalam ekonomi mikro.	
13	Menjelaskan pengertian pengawasan melekat dan pengawasan eksternal	Dapat menjelaskan dan apa saja pengawasan melekat dan		(Small Group Discussion) Ceramah dan diskusi oleh		Menjelaskan prinsip-prinsip pengawasan melekat dan pengawasan eksternal antara lain tujuan dan manfaat	**5**

		eksternal		dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		pengawasan, metode evaluasi pengawasan melekat dan pengawasan eksternal • **Siagian, Sondang P.** (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara. Menjelaskan konsep pengawasan dalam sistem administrasi pemerintahan, termasuk pengawasan melekat sebagai bagian dari fungsi manajemen. • **LAN RI (Lembaga Administrasi Negara).** (2004). *Pedoman Umum Sistem Pengawasan Melekat (Wasmat)*. Jakarta: LAN RI. Dokumen resmi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan melekat pada instansi pemerintah. • **Mardiasmo.** (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.	

						Membahas pengawasan dalam sektor publik, perbedaan pengawasan internal (melekat) dan eksternal, serta perannya dalam mewujudkan akuntabilitas publik.	
14	Memahami administrasi proyek yang efisien	Dapat menjelaskan bagaiaman alur adminitrasi proyek yang efisien		(Small Group Discussion) Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		Menjelaskan bagaimana alur dari administrasi proyek yang efisiensi antara lain : penetapan tujuan dan ruang lingkup membangun kolaborasi yang efektif, mengantisipasi dan memitingasi tantangan dan monitoring dan evaluasi • **Kerzner, Harold.** (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. New Jersey: John Wiley & Sons. Buku komprehensif tentang manajemen dan administrasi proyek yang efisien, lengkap dengan sistem kontrol,	**5**

						manajemen risiko, dan komunikasi proyek. • **Nasution, M. N.** (2004). *Manajemen Proyek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Buku ini menjelaskan secara sistematis bagaimana mengelola proyek secara efisien dari awal hingga akhir, termasuk administrasi proyek secara praktis. • **Soetjipto & Prawirosentono, S.** (2001). *Manajemen Proyek*. Jakarta: Bumi Aksara. Menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek, pengendalian biaya dan waktu, serta dokumentasi administrasi proyek.	
15	Menjelaskan pelaksanaan proyek pemerintah	Dapat menjelaskan apa itu pelaksanaan		(Small Group Discussion)		Menjelaskan **p**elaksanaan proyek pemerintah yang	**10**

		proyek pemerintah		Ceramah dan diskusi oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan		meliputi peran dan tanggung jawab pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, peran tanggung jawan bendahara dan komunikasi antar pihak • **Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018** tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (beserta perubahannya: **Perpres No. 12 Tahun 2021**). Merupakan dasar hukum utama pelaksanaan proyek pemerintah, termasuk mekanisme lelang, swakelola, kontrak, dan pelibatan pihak ketiga. • **Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2022** tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Proyek Pembangunan Nasional*. Pedoman lengkap dari	

						perencanaan hingga monitoring dan evaluasi proyek pemerintah. • **BPKP.** (2020). *Pedoman Pengawasan Intern atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menjelaskan langkah-langkah pengawasan dan pengendalian proyek agar sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.	
16	**Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester**						**40**

SISTEM PENILAIAN :

- ✓ Kehadiran : 5 %,
- ✓ Tugas Terstruktur (4 kali), Kuis (4 kali) : 10 %,
- ✓ Ujian Tengah Semester (1 kali) : 30%
- ✓ Ujian Akhir Semester (1 kali) : 40%